

План (Дорожная карта) первоочередных действий по созданию и  
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»

Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприяти я	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
1.	<p>Издание локальных нормативных (распорядительных) актов общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр) на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области (далее Школа), в том числе утверждающего</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о деятельности Центра</li> <li>- Руководителя Центра</li> </ul> <p>-Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Штатное расписание Центра,</li> </ul>	<p>Разработка и утверждение локальных нормативных (распорядительных) актов Школы о создании Центра (на основе типовых положений и методических рекомендаций)</p>	<p>Апрель-май 2019 года</p>	<p>Директор Гожко О.П.</p> <p>Учитель технологии Фомина Л.В.</p>

Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприяти я	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	разрабатываются должностные инструкции - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - проект плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре			
2.	Заключение Соглашений между Учредителем и МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области о реализации мероприятий по созданию Центра образования и цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области в 2019 году	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – отделом образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Май-июнь 2019 года	Директор Гожко О.П.  Гл. бухгалтер Долгих О.В.
3.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования и цифрового и гуманитарного профилей «Точка	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и	Апрель- июнь 2019 года	Директор Гожко О.П.  Заместитель директора по ВР Концевич О.В.



Номер строки	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	<p>роста» на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области в 2019 году.</p>	<p>гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Школы посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте Школы баннера «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>		
4.	Повышение квалификации (профмастерства)	1. Выявление потребности и планирование	Апрель-июнь 2019 года	Директор Гожко О.П.

Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприяти я	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	<p>сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом</p>	<p>повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам ОО – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области</p> <p>2. Подготовка заявки в отдел образования администрации Исетского муниципального района о численном составе педагогических работников МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского муниципального района – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p> <p>3. Регистрация и</p>		<p>Заместитель директора по УВР Мацарина Л.А.</p>



Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	<p>национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование», Фондом новых форм образования.</p>	<p>освоение программ повышения квалификации педагогов через Фонд новых форм развития образования.</p> <p>4. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>		
5.	<p>Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)</p>	<p>1. Организация и проведение мастер – классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования</p>	<p>Сентябрь – декабрь 2019 года</p>	<p>Директор Гожко О.П.</p> <p>Учитель технологии Фомина Л.В.</p>

Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
		цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства.		
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области в 2019 году	1. Подготовка технического задания 2. Проведение закупочных процедур 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Май – август 2019 года	Директор Гожко О.П.  Гл. бухгалтер Долгих О.В.
7.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	1. Проведение ремонтных работ в помещениях МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка	Май – 25 августа 2019 года	Директор Гожко О.П.  завхоз Мальцева Н.Н.



Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
		роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Тюменской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Тюменской области) 2. Установка и сборка мебели, учебного оборудования в кабинете и рекреации		
8.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Июнь – август 2019 года	Директор Гожко О.П.  Заместитель директора по УВР Мацарина Л.А.
9.	Корректировка	1. Корректировка	Июнь –	Директор

Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области	август 2019 года	Гожко О.П.  Заместитель директора по УВР Мацарина Л.А.
10.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе	1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	Август 2019 года	Директор Гожко О.П.  Заместитель директора по УВР Мацарина Л.А.



Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Школы. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте Школы		
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области.	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2019 года	Директор Гожко О.П.  Заместитель директора по УВР Мацарина Л.А.
12.	Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Согласование с учредителем структуру штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Апрель-май 2019 года	Директор Гожко О.П.  Учитель технологии Фомина Л.В.
13.	Утверждение штатного расписания МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовка и утверждение штатного расписания с 01 сентября 2019 года	Август – сентябрь 2019 года	Директор Гожко О.П.  Гл. бухгалтер Долгих О.В.
14.	Корректировка	Подготовка	Сентябрь	Директор

Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	муниципального задания для МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	ходатайства в Отдел образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы	2019 года	Гожко О.П. Гл. бухгалтер Долгих О.В.
15.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1 сентября 2019 года	Директор Гожко О.П. Учитель технологии Фомина Л.В.
16.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в	1. Разработка и утверждение графика работы	Сентябрь 2019 года	Директор Гожко О.П.



Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
	Центре, режима МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ОО	Постоянно	Учитель технологии Фомина Л.В.
17.	Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)	Сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Гожко О.П.  Заместитель директора по ВР Концевич О.В.
18.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным , техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2. Обеспечение	Сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Гожко О.П.  Заместитель директора по ВР Концевич О.В.  Заместитель директора по УВР Мацарина Л.А.

Номер строк и	Наименование предприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприяти я	Ответственный за реализацию мероприятий
1	2	3	4	5
		достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ОО.		